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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: (Interreg VI-A) Greece-Italy 

ΜΕΡΟΣ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 6006391 ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΠΡΑΞΗΣ: DACC
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Empowering digital transformation for UNESCO sites through the cross-border cooperation in the programme 
area

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

Έναρξη:04/06/2025 Λήξη: 04/06/2027 Συνολική Διάρκεια (σε μήνες): 24,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2. 3 Επικαιροποίηση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 
07/04/2026 10:45 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 07/04/2026

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ: 1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG VI-A 
ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ 2021-2027/ ΣΤΑΔΙΟ Β

ΑΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 4190

ΚΩΔΙΚΟΣ: 1EL-IT

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Common

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ:  2021 - 2027 ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.: 632

 Προτεραιότητα 1 - P1 - Enhanced cooperation for a more competitive and smarter GR-IT area

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Πεδίο Παρέμβασης 024 Προηγμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων 
των υπηρεσιών  διαχείρισης, μάρκετινγκ και σχεδιασμού) 

Ειδικός Στόχος RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης 
  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Κατηγορία Περιγραφή

Μηχανισμός Χωρικής διάστασης 33 Καμία εδαφική στόχευση

Μορφή στήριξης 01 Επιχορήγηση

Οικονομική Δραστηριότητα 26 Άλλες μη προσδιοριζόμενες υπηρεσίες

Ταξινόμηση δαπανών  κατά COFOG2 08.2 Πολιτιστικές υπηρεσίες

Σύντομη περιγραφή του έργου (Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά κτλ
χαρακτηριστικά αναλυτικά ανά εταίρο και συνολικά για την πράξη)

The DACC project proposal aims to spearhead the digital transformation of tourist services in UNESCO heritage sites across the 
Greece-Italy Programme area, in alignment with the European Union's Digital Decade policy programme and its concrete targets 
for 2030, that serves as a guiding framework for Europe's digital evolution. The project will serve as a roadmap for the digital 
transition of the tourism services in the UNESCO heritage sites, offering benefits to all concerned stakeholders, particularly to the 
local authorities, business support organisations, SMEs and community itself. The project recognizes that while there may be 
slight disparities between the participating regions in terms of digital development, both Italy and Greece share the joint challenge 
of further promoting and improving digitalization in the tourism sector. Digitalization plays a crucial role in mitigating the impact of 
seasonal fluctuations on local resources, infrastructure, transport, and services, particularly in rural and remote destinations, 
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contributing to their sustainable development. The project aims to bridge the digital divide, promote the application of digital 
technologies, and align with European and national policies that support digital development.
 

Επικοινωνιακή Περιγραφή Έργου
The DACC project proposal aims to spearhead the digital transformation of tourist services in UNESCO heritage sites across the 
Greece-Italy Programme area, in alignment with the European Union's Digital Decade policy programme and its concrete targets 
for 2030, that serves as a guiding framework for Europe's digital evolution. The project will serve as a roadmap for the digital 
transition of the tourism services in the UNESCO heritage sites, offering benefits to all concerned stakeholders, particularly to the 
local authorities, business support organisations, SMEs and community itself. The project recognizes that while there may be 
slight disparities between the participating regions in terms of digital development, both Italy and Greece share the joint challenge 
of further promoting and improving digitalization in the tourism sector. Digitalization plays a crucial role in mitigating the impact of 
seasonal fluctuations on local resources, infrastructure, transport, and services, particularly in rural and remote destinations, 
contributing to their sustainable development. The project aims to bridge the digital divide, promote the application of digital 
technologies, and align with European and national policies that support digital development.
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Α/Α Φορέας Δικαιούχου 
(Πλήρης Επωνυμία) Ρόλος NUTS II /

NUTS III
Νομική 
Μορφή

Δαπάνες 
Προσωπικού Γενικά Έξοδα 

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

1

ASSET BASILICATA 
- Azienda Speciale 
Sviluppo Economico 
e Territoriale della 
Basilicata - Azienda 
Speciale della 
Camera di commercio
della Basilicata

Κύριος 
Δικαιούχος IT Πραγματικό 

Κόστος 
Κατ' αποκοπή
 Κατ' αποκοπή

2 COMUNE DI MONTE
SANT'ANGELO Εταίρος IT Πραγματικό 

Κόστος 
Κατ' αποκοπή
 Κατ' αποκοπή

3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΗΛΕΙΑΣ Εταίρος EL233

Ειδικές 
Περιπτώσεις 
ΝΠΔΔ 
Εποπτευόμε
νων Εντός 
Δημόσιου 
Τομέα (πλην
ΟΤΑ) με 
υποχρέωση 
ΠΔ

Κατ' αποκοπή Κατ' αποκοπή
 Κατ' αποκοπή

4

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εταίρος EL222

Άλλα ΝΠΙΔ 
Εποπτευόμε
να από ΟΤΑ,
εκτός 
Δημοσίου 
Τομέα

Πραγματικό 
Κόστος 

 Πραγματικό 
Κόστος
 

 Πραγματικό 
Κόστος
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Α/Α Χώρα
Κοινοτική 
συνδρομή 

(1)
%

Εθνική 
Συμμετοχή
(2)=(a)+(b)

%

Ενδεικτική Κατανομή Εθνικής 
Συμμετοχής Σύνολο

(3)=(1)+(2)Εθνική Δημόσια
(a)

Εθνική Ιδιωτική 
 (b)

1 Ιταλία 222.478,12 75,00 74.159,38 25,00 74.159,38 296.637,50 

2 Ιταλία 153.009,38 75,00 51.003,12 25,00 51.003,12 204.012,50 

3 Ελλάδα 156.881,81 75,00 52.293,94 25,00 52.293,94 209.175,75 

4 Ελλάδα 146.062,50 75,00 48.687,50 25,00 48.687,50 194.750,00 

ΣΥΝΟΛΑ 678.431,81 226.143,94 226.143,94 0,00 904.575,75 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Χώρα
Αριθμός 
Συνεργα

τών

Κοινοτική 
συνδρομή

(1)

Εθνική 
Συμμετοχή
 (2)=(a)+(b)

Ενδεικτική Κατανομή Εθνικής 
Συμμετοχής Σύνολο

(3)=(1)+(2)Εθνική  
Δημόσια (a)

Εθνική Ιδιωτική  
(b)

Ελλάδα 2 302.944,31 100.981,44 100.981,44 0,00 403.925,75

Ιταλία 2 375.487,50 125.162,50 125.162,50 0,00 500.650,00

ΣΥΝΟΛΑ 678.431,81 226.143,94 226.143,94 0,00 904.575,75

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Κοινοτική Συνδρομή 678.431,81

Εθνική Συμμετοχή 226.143,94

Εθνική Δημόσια 226.143,94

Εθνική Ιδιωτική 0,00

Συνολικός Προϋπολογισμός 904.575,75
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ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ NUTS % 

1 | 33 | 35 Νομός Ελλάδα | Κέρκυρας | Κέρκυρας EL622 24

1 | 38 | 41 Νομός Ελλάδα | Ηλείας | Ηλείας EL633 24
2067 | 2113 | 

2117 Νομός Ιταλία | Foggia | Foggia ITF46 24

2067 | 2120 | 
2122 Νομός Ιταλία | Matera | Matera ITF52 28

B.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΕΚΡΟΕΣ/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

B.1.1 Υπόβαθρο και ιστορικό της Πράξης (κοινές ευκαιρίες/κοινά προβλήματα/προκλήσεις που θα αντιμετωπισθούν)

-Ποια είναι τα κοινά περιφερειακά προβλήματα/ευκαιρίες που θα αντιμετωπισθούν από την Πράξη; 
Περιγράψετε την αναγκαιότητα της Πράξης και τη συνάφεια της με την περιοχή του Προγράμματος, σε σχέση με τις κοινές 
προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζονται.
- Πώς η Πράξη αντιμετωπίζει τα ήδη γνωστά κοινά προβλήματα ή/και ευκαιρίες και τι είναι καινούριο στην προσέγγιση που 
υιοθετείται; Περιγράψτε νέες λύσεις που θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου ή/και υπάρχουσες λύσεις που θα 
υιοθετηθούν και θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιγράψτε επίσης πώς η προσέγγιση υπερβαίνει την 
υφιστάμενη πρακτική στον τομέα/περιοχή προγράμματος/συμμετέχουσες χώρες.

The DACC project addresses the shared challenge of digitalizing tourism services at UNESCO heritage sites within the Greece-
Italy Programme area. While the cultural heritage sector holds significant potential for local economic growth, both regions face 
similar challenges in integrating digital solutions that can enhance the visitor experience, improve heritage conservation, and 
strengthen economic resilience. Currently, the digital economy in these areas lags behind the EU average, as evidenced by the 
lower Digital Economy and Society Index (DESI) scores, especially in terms of digital skills and technology adoption among 
tourism operators. The project tackles these challenges by fostering digitalization through training, big data utilization, and cross-
border collaboration to improve tourism services and resilience. Digitalization plays a crucial role in mitigating the impact of 
seasonal fluctuations on local resources, infrastructure, transport, and services, particularly in rural and remote destinations, 
contributing to their sustainable development. The project aims to bridge the digital divide, promote the application of digital 
technologies, and align with European and national policies that support digital development. By focusing on UNESCO sites, 
DACC leverages a shared cultural asset as a catalyst for sustainable tourism growth. The project's approach is innovative in its 
integration of data-driven insights and digital training modules specifically designed for these unique heritage sites. It emphasizes 
practical applications of big data, digital tools, and collaboration frameworks that can streamline services and provide enriched 
visitor experiences. This approach is new as it fosters a cohesive digital strategy that brings together multiple stakeholders across 
borders, uniting public authorities, SMEs, and cultural organizations in a comprehensive digital transformation effort.

B.1.2 Ποιες είναι οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης; Ποιος θα ωφεληθεί από τις εκροές αυτές;
Περιγράψτε τις κύριες εκροές που θα προκύψουν από την υλοποίηση των προτεινόμενων πακέτων εργασίας της Πράξης καθώς 
και τη σύνδεση τους με τους δείκτες εκροών του Προγράμματος. Εξηγήστε το βαθμό συμβολής των δεικτών εκροής της Πράξης 
στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου.
Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στόχοι; Περιγράψτε ποιοι είναι οι ωφελούμενοι από το έργο (π.χ. δικαιούχοι, περιοχές, τελικοί χρήστες
κ.τ.λ.) από το έργο και με ποιο τρόπο.

DACC will deliver 3 main key outputs: a digital impact assessment framework for involved UNESCO sites (WP3), a jointly 
developed training program for students, creatives, and professionals operating in the tourism industry (WP4, linked to RCO84), 
and joint guidelines for UNESCO site management (WP4, linked to RCO 116). All of them, in line with SO 1.2, contribute to 
advance digitalization within the tourism sector. The digital heritage impact assessment will allow stakeholders to better 
understand threats and opportunities presented by digital transformation, while the training modules will equip tourism operators 
and SMEs with the skills needed to implement and sustain digital projects. By creating cross-border guidelines, the project will 
ensure a standardized approach to digital practices across UNESCO sites involved, fostering consistency in service quality and 
visitor experience. The main target groups are tourism operators and SMEs (gain enhanced digital skills and access to innovative 
digital tools and improving their services), other SMEs (benefit from increased tourist footfall and a more vibrant tourism 
ecosystem, potentially leading to higher revenues), local public authorities (see economic growth in their regions, along with the 
preservation and promotion of cultural heritage through digital means), local NGOs operating in the tourism sector (gain enhanced 
digital skills and access to innovative digital tools, improving their services and attracting more visitors), general public (experience
economic and social benefits from a thriving tourism sector, including job creation and cultural exchange opportunities), local 
schools (will be targeted with communication activities on how to best use digital services to promote UNESCO sites). The project 
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aligns with the Programme's output indicators by developing jointly created solutions and implementing pilot actions that 
demonstrate digital strategies with tangible impacts on the local tourism economy.

B.1.3  Ποιά είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Πράξης; Ποιός θα ωφεληθεί από τα αποτελέσματα αυτά;
Περιγράψτε τα κύρια αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίηση των προτεινόμενων πακέτων εργασίας της Πράξης 
καθώς και τη σύνδεση τους με τους δείκτες αποτελεσμάτων του Προγράμματος. Εξηγήστε το βαθμό συμβολής των δεικτών 
αποτελεσμάτων της Πράξης στην επίτευξη του Ειδικού Στόχου.
Ποιες είναι οι κύριες ομάδες στόχοι; Περιγράψτε ποιοι είναι οι ωφελούμενοι από το έργο (π.χ. δικαιούχοι, περιοχές, τελικοί χρήστες
κ.τ.λ.) και με ποιο τρόπο

The DACC project will achieve significant results by strengthening digital skills, enhancing data utilization, and fostering cross-
border collaboration among stakeholders at UNESCO heritage sites. Interregional cooperation will yield a comprehensive digital 
impact assessment framework, enabling stakeholders to monitor digitalization progress within tourism services and SMEs. This 
framework, using tailored digital impact assessment indicators, will provide a structured approach to evaluating the readiness and 
impact of digital transformation efforts, promoting more informed decision-making for sustainable tourism development. As a result
of the cross-border training program, developed collaboratively by PBs, tourism professionals, students, and creatives at these 
UNESCO sites will gain the digital competencies needed to navigate and utilize big data for strategic planning. This will lead to 
improved data literacy, enabling them to analyze visitor behavior and market trends to enhance service offerings and visitor 
engagement. DACC will also deliver cross-border guidelines that outline effective collaboration strategies for UNESCO site 
managers, which will be adopted by the local governments, aligning with the programme's result indicator RCR104. These 
guidelines will foster long-term cooperation across borders, enhancing consistency in the digitalization of tourism services at 
UNESCO sites. Beneficiaries include tourism operators who will access enhanced digital tools, SMEs who will leverage improved 
data insights to attract more visitors, and local authorities who will see regional economic growth and preservation of cultural 
heritage, further detailed in the previous paragraph. The project's focus on capacity building directly fulfills the Programme's 
objective of advancing digitalization, creating a digitally skilled ecosystem that can sustain and amplify the economic and cultural 
value of UNESCO heritage sites in the region.

B.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

B.2.1 Mεθοδολογία έργου/Ρόλοι-Δραστηριότητες των εταίρων

- Περιγραφή της προσέγγισης του έργου και περιληπτική περιγραφή όλων των πακέτων εργασίας του έργου και του στόχου τους. 
Διευκρινίστε επίσης τη διασύνδεση των ενεργειών (την αλληλουχία τους, τους συνδυασμούς αυτών και τη διασύνδεση μεταξύ 
δραστηριοτήτων και παραδοτέων)
- Επεξηγείστε πώς θα εμπλακούν οι δικαιούχοι στο έργο (δηλαδή ποιος θα κάνει τι).

The project is organized into 5 work packages, each contributing to digitalization efforts with interconnected activities. WP1 is led 
by ASSET Basilicata, coordinating overall project management to ensure consistent progress and quality. WP2, managed by the 
Municipality of Monte Sant'Angelo, focuses on project communication and dissemination. WP3, coordinated by the Ilia Chamber of
Commerce, involves conducting a digital heritage impact assessment across the UNESCO sites. This WP includes analyzing 
digital challenges, gathering historical and forecasted data, and defining assessment indicators, establishing a foundation for 
informed digital practices, with all partners providing their insights and data. WP4 centers on training development (a pilot action 
carried out in the 4 sites according to a common methodology), with ASSET Basilicata coordinating. Each partner contributes a 
module to the training program, covering digital skills for tourism professionals, creatives, and students. Through this training, 
participants develop replicable, scalable, and customizable digital projects for each involved UNESCO site. Also, WP4 provides 
the cross-border guidelines to bridge the digitization gap at UNESCO sites. WP5, led by Kapodistriaki Development S.A., focuses 
on transferring results, with each PBs hosting exhibitions to showcase the digital projects developed in WP4, promoting replication
across the tourism sector. The work packages and activities in DACC are interconnected through a sequential flow: WP3's digital 
heritage assessment informs WP4's tailored training modules, which enhance digital skills, enabling stakeholders to implement 
and refine digital solutions and common guidelines showcased in WP5. This integrated approach ensures that each activity 
interlinks with the next, creating a cohesive path from digital needs assessment to skill-building, application, and broad 
dissemination of best practices across the programme area.

B.2.3 Χωροθέτηση δραστηριοτήτων.
Περιγραφή της περιοχής-στόχου του έργου, χωροθέτησης εταίρων και ενεργειών, που δείχνει την γεωγραφική εμβέλεια των 
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων

The DACC project targets UNESCO heritage sites within the Greece-Italy Programme area, specifically in regions with high 
cultural significance but limited digital infrastructure. On the Italian side, the primary locations targeted by the projects are the 
UNESCO sites Matera (Basilicata, targeted by LB) and Monte Sant'Angelo (Puglia, targeted by PB2). On the Greek side, the 
UNESCO sites Olympia (Region of Western Greece, targeted by PB3) and Corfu (Region of Ionian Islands, targeted by PB4). 
Therefore, the project covers four regions of the Programme area. It is important to underline that partners are located in the 
mentioned places. Each beneficiary will implement activities in their respective regions, allowing for localized application of digital 
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tools and practices. Training sessions and data collection for digital heritage assessments will occur on-site, ensuring that digital 
solutions are tailored to the specific needs and challenges of each area. The project's cross-border guidelines and training 
modules will be developed collaboratively, providing a cohesive framework that addresses digitalization across these varied 
UNESCO sites. This geographic distribution allows DACC to address shared challenges within a regionally diverse yet culturally 
interconnected area, leveraging local expertise to foster sustainable, digitally enhanced tourism practices across Greece and Italy.

B.3  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

B.3.1 Ικανότητα Επικεφαλής Εταίρου και Εταίρων

Εάν είστε ο επικεφαλής εταίρος του έργου, περιγράψτε τις ικανότητες του οργανισμού σας (διοικητικές, οργανωτικές, επάρκεια 
οικονομικών πόρων κ.λπ.) και την εμπειρία σας στη διαχείριση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων. Περιγράψτε την εμπειρία σας σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου.
Εάν είστε εταίρος του έργου, περιγράψτε την ικανότητα και την εμπειρία του οργανισμού σας για την επιτυχή υλοποίηση των 
ανατεθειμένων δραστηριοτήτων του έργου. Εάν είστε εταίρος του έργου που θα εκτελέσει συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. 
υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου), περιγράψτε ποιες είναι οι σχετικές αρμοδιότητες και εμπειρίες του οργανισμού σας

The DACC project unites partners with specialized expertise to advance digitalization at UNESCO heritage sites. ASSET 
Basilicata, as LB, brings robust experience in digital innovation for SMEs and is part of the Mirabilia Network, lending valuable 
insights into heritage site management. The Municipality of Monte Sant'Angelo contributes its expertise in managing UNESCO 
sites, local tourism promotion, and participation in Interreg projects, making it effective in coordinating communication. The Ilia 
Chamber of Commerce, with a network of tourism SMEs around Olympia, leads WP3, utilizing its strength in economic promotion 
and market research to support digital adoption in tourism. Kapodistriaki Development S.A., adds significant experience in digital 
transformation for public entities, vital for training and implementing digital tools in tourism. All partners have experience in 
managing Interreg and other EU funded projects.

B.3.2  Διαχείριση και συντονισμός του έργου (Δομές, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εσωτερική επικοινωνία κ.τ.λ.)

Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της διαχείρισης σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο του έργου και συγκεκριμένα:
- Ποιος θα ορισθεί υπεύθυνος για το συντονισμό; Θα υπάρξουν άλλες διοικητικές δομές (π.χ. θεματικές ομάδες εργασίας, 
υπεύθυνους ανά πακέτο εργασίας); Πώς θα πραγματοποιείται η επικοινωνία εντός του εταιρικού σχήματος;
- Περιγραφή συγκεκριμένων διαδικασιών και υπεύθυνοι εταίροι για αυτές. Εάν προβλέπεται διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει 
εδώ να περιγραφεί ο στόχος και ο σκοπός της.
- Προσδιορισμός αρμοδιοτήτων, προθεσμιών για τις χρηματοροές, αναφορές χρηματοροών κ.τ.λ.

A management structure will be established to coordinate the implementation of the project's activities allowing for continual 
monitoring at multiple levels, ensuring alignment with project objectives. LB will oversee day-by-day project coordination, working 
with partners that will manage their respective project activities according to the project Application Form. A Management Group 
will be formed (one representative from each partner) to guarantee effective project and financial management, all coordinated by 
the LB. The LB will also oversee the reporting process and financial management, including the compilation of Project Progress 
Reports. In addition, the LB will handle internal communications and, if necessary, organise bilateral or project meetings to resolve
difficulties and keep the project on track. Further, each partner will appoint a Communication Manager to enable communication 
among partners and stakeholders, as well as the implementation of communication activities.

B.3.3 Ποια είναι η λογική της σύνθεσης του Εταιρικού σχήματος και ο τρόπος με τον οποίο οι εταίροι αλληλοσυμπληρώνονται:

- Περιγράψτε πώς αναπτύχθηκε η ιδέα του έργου και η συνεργασία μεταξύ των εταίρων.
- Περιγράψτε τη δομή του εταιρικού σχήματος και γιατί οι συμμετέχοντες εταίροι είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου και
την επίτευξη των στόχων του.

The DACC partnership was developed by bringing together 4 key institutions located in cities with UNESCO heritage sites of the 
Programme area, united by the shared goal of advancing digitalization to enhance tourism and heritage preservation. ASSET 
Basilicata, LB, offers strong experience in digital innovation for SMEs and heritage sites, essential for coordinating activities. The 
Municipality of Monte Sant'Angelo brings expertise in local tourism management and communication, crucial for raising project 
awareness. The Ilia CC specializes in market research and economic promotion around the Olympia UNESCO site, making it ideal
for assessing digital impacts on tourism. Kapodistriaki in Corfu adds vital experience in smart technology for public entities, 
supporting the development of digital tools. This complementary partnership was crafted to ensure that each partner contributes 
specialized knowledge, enabling effective implementation and achievement of DACC's objectives.

B.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

B.4.1 Στρατηγική πληροφόρησης και δημοσιότητας

Περιγράψετε συνοπτικά
i. Τη βασική δομή του Σχεδίου Δημοσιότητας του έργου (χρονοδιαγράμματα, ορόσημα κλπ)
ii. Τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα υλοποιηθούν (ιστοσελίδα, εκδηλώσεις, υλικό δημοσιότητας κλπ)
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iii. Τα μέσα επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση των εκροών, αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του έργου 
(μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φυλλάδια, προωθητικό υλικό κλπ ), και
iv. Τον τρόπο, με τον οποίον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του έργου θα προωθηθούν σε εθνικό ή/και σε περιφερειακό 
επίπεδο

The communication strategy for the DACC project will be carefully planned and executed through the development of a 
Communication Plan. This plan will focus on the project's specific objectives, the nature of its activities, and the diverse target 
groups it aims to reach. It will also define the project's visual identity, which will serve as the core of all communication efforts, 
ensuring a cohesive and professional presence across all platforms. The Communication Manager from PB2 will be responsible 
for overseeing the strategy, working in close collaboration with counterparts from PBs to ensure that all communication activities 
are aligned, consistent, and tailored to the needs of different stakeholders. The promotional and dissemination methods will follow 
the editorial plan and prominently feature the project's logo, as provided by the Programme. Digital and social media platforms will 
be prioritized for communication due to their greater impact, while printed materials will be used sparingly to minimize 
environmental impact. Special attention will be given to the project's website (hosted by the programme website) and the official 
Facebook page, which will serve as central hubs for sharing updates, news, project results, and other relevant content. Partners 
will regularly contribute content to keep stakeholders engaged. Each project partner will be responsible for producing 
communication materials that align with the Communication Plan, ensuring consistency across all messages. Key project 
activities, such as the cross-border final event and digital awareness campaigns, will be disseminated in line with the plan, 
ensuring stakeholders are informed throughout the project. This will include regular updates on progress, achievements, 
challenges, and next steps. By focusing on digital platforms and maintaining a collaborative approach, the DACC project will 
ensure its communication efforts are effective, engaging, and sustainable.

B.5  ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

B.5.1 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, αναληφθείσες διοικητικές ενέργειες

Περιγράψτε την ωριμότητα του έργου σε όρους ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών που επιτρέπουν την υλοποίηση του 
έργου, δηλ. άδειες, σχέδια, απαλλοτριώσεις γης, έγγραφα προκήρυξης διαγωνισμού κλπ. Αυτές είναι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται για όλες τις δραστηριότητες του έργου (υπηρεσίες, εξοπλισμός, υποδομή).

The DACC project is fully equipped to meet all technical and legal requirements, facilitating a seamless transition from planning to 
implementation. A key aspect of this project is its focus on soft actions, which do not require investment in infrastructure. All the 
project activities will not impact the UNESCO sites or monuments involved. As such, no specific permits or licenses are required 
for implementation. Only for PB4, it is foreseen the purchase of equipment in order to implement the training activity 4.X.5 - 
Organization of the training program in each site, totaling € 12.000,00. This refers to the purchase of digital equipment necessary 
for the activity (2 laptops, 2 all in one PCs, including assortment like camera, speakers and muses, 1 server, 2 all in one printers, 
projector & monitors and 2 Wifi extenders). Administratively, as detailed in the maturity sheets, once the project receives funding 
confirmation, partners will initiate tenders for external expertise. The tender documents will be ready to be finalized within the first 
two months of the project, utilizing terms of reference that have been previously employed for contracting similar activities. These 
procurement documents will adhere strictly to EU procurement guidelines and national regulations, ensuring transparency and 
fairness in the contracting process. This proactive approach in preparing all necessary documentation and complying with legal 
frameworks highlights the project's advanced level of readiness. Such preparation not only facilitates a swift project kick-off but 
also ensures that all legal and technical requirements are met ahead of time, significantly minimizing potential delays and allowing 
for immediate project implementation upon approval.

B.6  ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ/ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

B.6.1 Kυριότητα

Περιγράψτε πώς διασφαλίζεται η χρηματοδοτική και η θεσμική υποστήριξη των αποτελεσμάτων/παραδοτέων του έργου (π.χ. 
εργαλεία που θα παραχθούν), και εξηγήστε πώς αυτά τα αποτελέσματα/παραδοτέα θα συμπεριληφθούν και θα χρησιμοποιηθούν 
στις εργασίες του κάθε Εταίρου μετά το πέρας της Πράξης..

The financial and institutional support for DACC project outputs will be ensured by each partner, integrating them into their 
ongoing operations. ASSET Basilicata will leverage its experience with UNESCO sites and SME support to sustain digital tools, 
which will continue to benefit local businesses and tourism services. The Municipality of Monte Sant'Angelo will integrate digital 
tools and training outcomes into their local tourism strategy, enabling continued support for tourism operators and heritage 
management. The Ilia Chamber of Commerce will incorporate the project's digital impact assessment framework into its work with 
SMEs, promoting sustainable digital practices. Kapodistriaki Development S.A. will maintain and update the digital tools 
developed, ensuring their relevance to Corfu's heritage site management and community engagement. Each partner's existing 
institutional structure will absorb project deliverables, embedding them into daily operations to sustain DACC's impacts.

B.6.2 Διάρκεια των αποτελεσμάτων

Ορισμένα αποτελέσματα/παραδοτέα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από σχετικές ομάδες (εταίρους του έργου ή άλλους) μετά τη 
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λήξη του έργου, προκειμένου να έχουν διαρκή επίδραση στην περιοχή και τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, νέες πρακτικές στην 
κυκλική οικονομία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τις τοπικές αρχές, και ολόκληρος ο πληθυσμός θα επωφεληθεί από αυτές. 
Περιγράψτε πώς τα αποτελέσματα/παραδοτέα της Πράξης θα χρησιμοποιηθούν μετά τη λήξη του έργου και από ποιους.

DACC's outputs, such as the digital assessment framework, training programs, and cross-border guidelines, are designed for 
long-term use by partners and local stakeholders, fostering a lasting digital transformation in tourism at UNESCO sites. ASSET 
Basilicata, the Municipality of Monte Sant'Angelo, the Ilia Chamber of Commerce, and Kapodistriaki Development S.A. will each 
continue utilizing and updating these resources to support digital skills and data-driven decision-making in tourism management. 
Local tourism operators and SMEs trained through DACC will maintain improved digital capabilities, enabling them to adapt to 
market trends and enhance visitor experiences post-project. Cross-border guidelines will continue to facilitate collaboration among
heritage sites, ensuring that the project's methodologies for digital engagement are sustained and further developed, benefiting 
both local authorities and the wider population.

B.6.3 Διάδοση αποτελεσμάτων

Κάποια αποτελέσματα/παραδοτέα που θα παραχθούν στα πλαίσια της Πράξης θα μπορούσαν να προσαρμοστούν ή να 
αναπτυχθούν περαιτέρω προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από άλλες ομάδες στόχους ή σε άλλες περιοχές. Τι θα κάνετε για να 
διασφαλίσετε ότι οι σχετικές ομάδες θα καταστούν ενήμερες για τα αποτελέσματα/παραδοτέα της Πράξης και η δυνατότητα 
χρησιμοποίησης τους;

To ensure DACC's outputs reach other regions and target groups, the project dedicates WP5 (Dissemination of training program 
and achieved results) specifically to the transferability of results. This work package focuses on disseminating outcomes widely 
through publications, jointly developed exhibitions, and presentations at international conferences. Training materials, digital tools, 
and cross-border guidelines will be shared as open resources on the project website, enabling adaptation by other UNESCO sites,
tourism entities, and local authorities located not only within the Programme area, but also beyond. WP5 includes organizing 
follow-up workshops and webinars, inviting stakeholders from similar regions to learn about DACC's innovations. Through the 
Mirabilia Network and other cross-border networks, ASSET Basilicata and the other project partners will promote these 
deliverables, facilitating their adoption in different territories. This structured approach ensures that stakeholders are well-informed 
and equipped to apply DACC's tools and methodologies in diverse tourism and heritage contexts, maximizing the project's impact 
beyond its initial scope.

B.6.4 Περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κίνδυνοι που συνδέονται με την Πράξη

Αναφορά τυχόν θετικών ή αρνητικών επιπτώσεις που σχετίζονται με την Πράξη όσον αφορά το περιβάλλον. Σε περίπτωση 
ύπαρξης περιβαλλοντικών κινδύνων, περιγράψτε τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα που θα ληφθούν. Για επενδύσεις σε 
υποδομές με αναμενόμενο διάρκεια ζωής τουλάχιστον πέντε ετών, περιγράψτε συνοπτικά τις αναμενόμενες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και πώς θα διασφαλιστεί η αξιολόγηση και προστασία τους. Περιγράψτε άλλους πιθανούς κινδύνους που 
σχετίζονται με την Πράξη (εάν υπάρχουν).

The DACC project promotes environmental sustainability by advancing digitalization at UNESCO heritage sites, reducing the 
reliance on physical infrastructure and printed materials in tourism services. Digital tools minimize the need for printed guides and 
physical signage, which helps reduce waste and resource consumption. By enhancing data collection and analysis on visitor flows,
the project also supports more sustainable site management, allowing for better control of visitor impact on sensitive heritage 
areas. Improved monitoring of tourist activities can help prevent overcrowding, which is often harmful to both natural and cultural 
heritage sites. Furthermore, the project's training programs empower local stakeholders to adopt sustainable digital practices, 
ensuring long-term environmental benefits. Through these activities, DACC contributes to preserving the natural environment of 
UNESCO sites while enhancing the cultural experience, aligning with the goals of sustainable tourism and responsible heritage 
management. . All project activities have been planned to comply with local, national, and EU environmental regulations and 
standards. The project is focused on soft actions and avoids any interventions that could harm the environment, focusing instead 
on enhancing the capacity for digitalization and development within the tourism sector.

B.7 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

B.7.1 Γιατί απαιτείται διασυνοριακή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων και αποτεελσμάτων του έργου

Εξηγήστε γιατί οι στόχοι του έργου δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς με δράσεις μόνο εθνικού/περιφερειακού/τοπικού 
χαρακτήρα ή/και περιγράψτε τα πλεονεκτήματα που θα απολαύσουν οι δικαιούχοι του έργου/οι ομάδες στόχοι/η περιοχή του 
Προγράμματος υιοθετώντας μια διασυνοριακή προσέγγιση.

A cross-border approach is essential for the DACC project because it involves UNESCO heritage sites that span across the 
Greece-Italy border, requiring cooperation and uniform digital strategies between the two countries. A cross-border approach will 
allow Greece and Italy to mainstream and harmonize approaches in the digitalization of tourism services in UNESCO sites. This 
approach enables the pooling of resources, expertise, and cultural perspectives to foster sustainable tourism development.
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B.7.2 Ένταση της Διασυνοριακής Συνεργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 23 της Παρ.4 του Καν. 2021/1059 "Οι εταίροι πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή των Πράξεων. Επιπλέον, πρέπει να συνεργάζονται στη στελέχωση ή στη χρηματοδότηση των Πράξεων, ή και τα δύο". 
Στην συγκεκριμένη πράξη οι εταίροι συνεργάζονται με τους παρακάτω τρόπους:

Ανάπτυξη των Πράξεων και Εφαρμογή (υλοποίηση) των Πράξεων  
The DACC project involves beneficiaries from both Italy and Greece, ensuring a true cross-border collaboration. This includes a 
range of local and regional entities from both countries, reflecting the project's commitment to addressing shared challenges in the
enhancement of the digitalization strategy. All participating beneficiaries cooperated actively in the development of the project 
proposal and all beneficiaries will be involved with specific roles in the implementation of the project. This collaboration is not 
limited to planning but extends to executing various activities and sharing expertise and resources. This approach ensures that the
project is not only a joint effort in theory but also in practice, with each participant contributing to the project's success. Partners 
will cooperate for the development of the curriculum of the joint training to guarantee coherence in learning outputs. They will also 
jointly work to the definition of the cross-border guidelines that highlight strategies and methodologies to promote collaboration 
among those managing the UNESCO site, public administrations, and cultural and creative industries. This involves creating co-
design tools, encouraging synergies, and targeted investments for the digital enhancement of heritage.
 
Στελέχωση των Πράξεων και Χρηματοδότηση των Πράξεων  
The project proposal design involves cooperation in both staffing and financing as indicated in the table of the budget, allocating 
specific resources in staff and in the operation. The cross-border nature of the project demands that personnel from both countries
work together, sharing knowledge, skills, and experiences. Similarly, the financing of the operation is a collaborative effort. This 
shared financial responsibility and resource allocation further cement the project's cross-border character. The LB and particularly 
the Financial Manager will be responsible for the administration and reporting to the Programme bodies as well as the distribution 
of the funds to PBs. Project meetings (online and in presence) will consistently include a segment dedicated to financial matters, 
aimed at reviewing expenditures, adjusting budgets, and ensuring that spending is aligned with project milestones and outcomes.

B.7.3 Κεφαλαιοποίηση

Με ποιον τρόπο το έργο κεφαλαιοποιεί προηγούμενες εμπειρίες και συνεργασίες (εάν τούτο ισχύει), ιδιαίτερα στην περιοχή του 
Προγράμματος?
- Κεφαλαιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των εταίρων
- Κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας των εταίρων σε δράσεις Διασυνοριακής Συνεργασίας
- Κεφαλαιοποίηση προηγούμενης συνεργασίας μεταξύ των παρόντων εταίρων
- Κεφαλαιοποίηση προηγουμένων σχετικών έργων 

The DACC project builds on a wealth of knowledge and expertise in digital innovation and sustainable tourism management, which
partners have accumulated through previous initiatives. ASSET Basilicata brings experience from its involvement in Mirabilia, the 
European Network of UNESCO Sites, providing insights into heritage site promotion and digitalization practices. The Municipality 
of Monte Sant'Angelo has invested a lot in increasing the attractiveness of Monte Sant'Angelo as a tourist destination through 
initiatives like "Michael 365" to promote the seasonality diversification of tourism and it is the "Apulian Capital of Culture 2024", all 
experiences whose good practices will be at the basis of the project activities. The Ilia Chamber of Commerce has extensive 
experience in supporting SMEs, particularly in integrating market research and digital tools into tourism services, which will guide 
the project's digital assessment framework. Kapodistriaki Development S.A. has developed digital platforms and "smart city" 
applications, making it well-equipped to support the project's digital tool development. Lessons learned from each partner's prior 
projects underscore the importance of tailored digital solutions and cross-border cooperation in enhancing tourism resilience and 
sustainability, forming the foundation of DACC's approach. Finally, it is worth mentioning that all PBs have extensive experience 
with Interreg or European projects, providing them with a deep understanding of cross-border collaboration and EU project 
management standards. This collective experience ensures the partnership's readiness for successful project execution.

B.7.4 Συνέργεια  με προηγούμενα ή τρέχοντα έργα ή πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων φορέων

Περιγράψτε τις συνέργειες με άλλα έργα/πρωτοβουλίες που τελούν υπό υλοποίηση ή προγραμματισμό και τις ενέργειες που 
προβλέπονται για να διασφαλισθεί ο συντονισμός και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Προσδιορίστε εάν η παρούσα αίτηση 
χρηματοδότησης συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη πρόταση που προετοιμάζεται και πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο άλλων 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων (π.χ. άλλα προγράμματα Interreg, Horizon Europe, LIFE, εθνικά ή 
περιφερειακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ κ.λπ.).

DACC capitalizes on synergies with previous EU-funded projects that align with its goals, enhancing its effectiveness and ensuring
continuity in digital innovation for heritage tourism. CapTour, an INTERREG Greece-Bulgaria 2014/2020 project, focused on 
enhancing tourism through cultural heritage promotion and cross-border cooperation, supporting DACC's objectives of leveraging 
digital tools to boost sustainable tourism and heritage awareness. This project provides insights into cross-border strategies that 
stimulate economic growth through heritage assets. BODAH, an Interreg 2014/2020 Atlantic Area project, utilized technology and 
open data to improve heritage management, particularly in controlling visitor flows and reducing environmental impacts. DACC 
builds on this by using big data to monitor and manage visitor impact on UNESCO sites, supporting sustainability and visitor 
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experience optimization. HERIT-DATA, from the INTERREG Mediterranean 2014/2020 programme, addressed mass tourism's 
environmental effects on heritage sites through data-driven solutions. DACC expands this approach, enhancing digital 
engagement and sustainability by equipping heritage managers with smart data tools for both operational efficiency and visitor 
engagement. CI-NOVATEC, an INTERREG Greece-Italy 2014/2020 project, focused on using customer intelligence to strengthen 
tourism ecosystems, integrating visitor feedback data to refine services and strategies. This aligns with DACC's objective to equip 
SMEs and tourism operators with digital tools for market analysis and data-driven decision-making. By incorporating the proven 
methodologies of these projects, DACC establishes an innovative, unified approach to digital tourism and heritage management 
across the Greece-Italy Programme area, maximizing the impact of well-established strategies in a cross-border context and 
fostering a resilient and sustainable tourism ecosystem.

B.8  ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

B.8.1 Συνέπεια του έργου με τις οριζόντιες κοινοτικές πολιτικές

Παρακαλούμε περιγράψτε (εάν ισχύει κάτι τέτοιο), την επίπτωση του έργου σε κάθε μία από τις οριζόντιες αρχές.

Ίσες ευκαιρίες και μη Διάκριση: Συνεπές 
DACC integrates digital tools designed with accessibility in mind to ensure inclusivity at UNESCO heritage sites. The project's 
platforms and digital content, such as virtual tours and information apps, will adhere to Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG), enabling access for persons with disabilities. Training provided to tourism operators will emphasize creating accessible 
digital experiences, enhancing the inclusiveness of tourist information and services for all visitors, regardless of physical or 
sensory limitations.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Συνεπές 
DACC promotes sustainable tourism by reducing the environmental impact associated with heritage site visitation. Digital tools will
be used to monitor visitor flows, helping to prevent overcrowding and reduce physical strain on fragile sites. By replacing printed 
materials with digital resources, the project minimizes waste. The "do no harm" principle is upheld as DACC's activities focus on 
enhancing cultural heritage sites' resilience without causing ecological or structural damage, fostering long-term environmental 
sustainability.

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών: Συνεπές 
DACC promotes gender equality by ensuring equal access to training and digital tools for both men and women working in the 
tourism sector. The project encourages balanced participation in training sessions and decision-making processes, aiming for 
gender parity among tourism operators, SMEs, and other stakeholders. By addressing digital skills gaps, DACC empowers both 
men and women with tools for professional growth, contributing to equal opportunities within the digital transformation of tourism 
services at UNESCO sites.

B.8.2 Συμβολή σε ευρύτερες στρατηγικές και πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών),
ιδίως αυτών που αφορούν την περιοχή της Πράξης ή του Προγράμματος. 

Περιγράψτε τις στρατηγικές και πολιτικές στις οποίες συμβάλλει η Πράξη και εν συντομία τον τρόπο που αυτό συμβαίνει.

The DACC project supports multiple EU strategies, particularly the EU Digital Decade Strategy, by promoting digital skills and 
aiming for 90% digital capacity in SMEs by 2030. It aligns with the European Tourism Agenda 2030, enhancing resilience, 
sustainability, and accessibility in tourism. Regionally, DACC supports the EUSAIR strategy's "Sustainable Tourism" pillar, 
advancing digital transformation for UNESCO sites in Greece and Italy. Nationally, it contributes to Italy's National Strategy for 
Digital Skills and Smart Puglia 2030, and Greece's Digital Transformation Bible, fostering digital skills, innovation, and cooperation
across tourism sectors, thereby advancing broader EU and regional goals.

B.8.3 Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων ως προς τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και 
υπηρεσιών.

Περιγράψτε τον τρόπο που έχουν τηρηθεί οι σχετικοί Κανονισμοί ή που προβλέπεται να τηρηθούν/ακολουθηθούν κατά την 
υλοποίηση της Πράξης

All procurement within the project will be carried out in full compliance with the DIRECTIVE 2014/24/EU of the European 
Parliament and of the Council of 26/02/2014 on public procurement.
For the Italian partners, given the limited amount, purchases will be made in a simplified form based on art. 50, paragraph 1, of 
Legislative Decree n. 36 of 31/03/2023 (Public Contracts Code), ensuring in any case the respect of the basic principles of 
transparency, non-discrimination and equal treatment. For the Greek partners purchase will be made according to the Greek law 
and the Joint Ministerial Decision 45820/17-05-2023 (Government Gazette B' 3281/17-05-2023). The project procurement plan will
be prepared before signing the Subsidy Contract.
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B.9.1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Περιγράψτε τον τρόπο, με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι εταίροι διαθέτουν τους απαιτούμενους χρηματοδοτικούς πόρους και 
μηχανισμούς για να καλύψουν τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα της 
Πράξης. (Αφορά σε πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις.).

The DACC project is designed to ensure financial sustainability through the involvement of partners who are all public bodies or
equivalent public entities. As public entities, these partners have stable financial resources and access to public funding streams,
ensuring they face no cash flow issues. Furthermore, the project does not foresee any investments in infrastructure or productive
investment, which significantly reduces the financial burden on the involved parties regarding operation and maintenance costs.
Partners are equipped to manage and sustain the project activities developed during the project, as their budgets already support
ongoing operational and maintenance activities in their respective regions. Through public funding sources, stable institutional
support, and strategic budget planning, each partner will ensure that the investments made by DACC are financially sustainable
and continue to benefit UNESCO sites and local tourism economies long after the project ends.

B.10.1 Λοιπά

Hereafter a reply to the comment received by the evaluators of Stage A proposal is reported: 

Comment: 1.	Directorate/Unit:  LB, PB2 and PB4 refer mainly to the staff that will be involved. Further analysis is needed for the 
relevant department. 

Reply: For the LB, all the project activities will be overseen by the permanent staff unit within the "Guidance, Training, Corruption, 
and Transparency" department, which is also responsible for managing European projects. For PB2, the permanent staff unit 
within the "Public Works" department, responsible for managing European projects including DACC, will collaborate with the 
"Sector General Affairs" and "Culture and Social Service" departments. Finally, for PB4, the "Development & Financial 
Management" department and its permanent staff will be responsible for project implementation. For PB3, the Financial 
Department will take care.

 [Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας] Επιπλέον καθήκοντα Επικεφαλής Εταίρου – συγκεκριμένες δραστηριότητες, εάν αυτό 
απαιτείται: 

 [Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας] Η εταιρική σχέση συμφωνείται να λειτουργεί στο πλαίσιο του παρακάτω συνόλου 
Διαδικαστικών Κανόνων: 

 [Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας] Επιπλέον καθήκοντα δικαιούχων – συγκεκριμένες δραστηριότητες ανά δικαιούχο, εάν 
απαιτείται: 

 Δήλωση του είδους πληρωμών ΠΔΕ  (έμμεσες / άμεσες) για κάθε Έλληνα δικαιούχο: 

έμμεση πληρωμή-επιχορήγηση: As per the applicable institutional framework, the grant is credited by the Accountable Entity / 
Project Officer to a specific blocked bank account of the beneficiary. The beneficiary does not receive pre-financing directly; 
instead, funds are released through a reimbursement mechanism, upon submission of a grant invoice requesting the transfer of 
the allocated amount.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Κύριος Δικαιούχος (ΚΔ1) Λεπτομέρειες /98000248   

Επωνυμία Φορέα στα Ελληνικά ASSET BASILICATA - Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale 
della Basilicata - Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata

Επωνυμία Φορέα στην αρχική γλώσσα ASSET BASILICATA - Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale 
della Basilicata - Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata

Διακριτικός Τίτλος  Αρκτικόλεξο ASSET BASILICATA
Κατηγορία Interreg Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
Νομική Μορφή
Νόμιμος Εκπρόσωπος Angelo Tortorelli
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον Φορέα President of the Board
Διεύθυνση Via Lucana, 82  75100  Matera
Κωδικός NUTS III - Χώρα IT -Ιταλία
Τηλέφωνο +39 0971412205 / 
e-mail asset@basilicata.camcom.it Website www.assetbasilicata.it
Δ.Ο.Υ. ITALIA 
Α.Φ.Μ. 00460310774
Καθεστώς ΦΠΑ (ανακτήσιμο ή όχι) Μη Ανακτήσιμος 
Αρμόδιος επικοινωνίας Vito Signati
Υπεύθυνος έργου Saverio Primavera
Email Υπεύθυνου saverio.primavera@basilicata.camcom.it
Οικονομικός Υπεύθυνος Roberto Focaccia
 Προϋπολογισμός Κύριου Δικαιούχου 

Συνολικός προϋπολογισμός 296.637,50
Κοινοτική Συνδρομή 222.478,12
Εθνική Συμμετοχή 74.159,38
Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου  Δημόσια 
Τραπεζικά Στοιχεία Κύριου Δικαιούχου (συμπληρώνεται μετά την έγκριση)

Στοιχεία Τράπεζας Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Viale G. Marconi, 217 – 85100 Potenza 
(Italy)

IBAN IT24B0103004200000002027032
Κωδικός SWIFT PASCITMMPOT

Κύριος λογαριασμού ASSET BASILICATA – Azienda Speciale della Camera di commercio della 
Basilicata



ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κωδικός MIS: 6006391 / 2.3 13/24

 

  Δικαιούχος (Δ2) Λεπτομέρειες /90100372  

Επωνυμία Φορέα στα Ελληνικά COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
Επωνυμία Φορέα στην αρχική γλώσσα COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO
Διακριτικός Τίτλος  Αρκτικόλεξο MUNICIPALITY OF MONTE SANT'ANGELO
Κατηγορία Interreg Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές δημόσιες αρχές 
Νομική Μορφή
Νόμιμος Εκπρόσωπος Pierpaolo d'Arienzo
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον Φορέα SINDACO
Διεύθυνση PIAZZA MUNICIPIO, 2  71037  MONTE SANT'ANGELO
Κωδικός NUTS III - Χώρα IT -Ιταλία
Τηλέφωνο 0884566200 / 0884566111
e-mail rignanese@montesantangelo.it Website www.montesantangelo.it
Δ.Ο.Υ.
Α.Φ.Μ. 83000870713
Καθεστώς ΦΠΑ (ανακτήσιμο ή όχι) Μη Ανακτήσιμος 
Αρμόδιος επικοινωνίας Giosiana Santoro
 Δικαιούχος (Δ2) Προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός 204.012,50
Κοινοτική Συνδρομή 153.009,38
Εθνική Συμμετοχή 51.003,12
Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου  Δημόσια 
Τραπεζικά Στοιχεία Κύριου Δικαιούχου (συμπληρώνεται μετά την έγκριση)

Στοιχεία Τράπεζας BANCO BPM Spa AGENZIA DI Monte Sant'Angelo
IBAN IT37L0503478490000000007358
Κωδικός SWIFT BAPPIT21G31
Κύριος λογαριασμού Comune di Monte Sant'Angelo
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  Δικαιούχος (Δ3) Λεπτομέρειες /5040633  

Επωνυμία Φορέα στα Ελληνικά ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Επωνυμία Φορέα στην αρχική γλώσσα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Διακριτικός Τίτλος  Αρκτικόλεξο ILIA CHAMBER
Κατηγορία Interreg Οργανισμοί δημοσίου δικαίου

Νομική Μορφή Ειδικές Περιπτώσεις ΝΠΔΔ Εποπτευόμενων Εντός Δημόσιου Τομέα (πλην ΟΤΑ) με 
υποχρέωση ΠΔ

Νόμιμος Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεβέντης
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον Φορέα Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας
Διεύθυνση 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΛΑΤ ΗΡΩΩΝ 0  27100  ΠΥΡΓΟΣ
Κωδικός NUTS III - Χώρα EL233 -Ελλάδα
Τηλέφωνο 0034154 / 

e-mail info@iliachamber.gr,president.
iliachamber@gmailcom Website www.heliachamber.gr

Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ
Α.Φ.Μ. 090122000
Καθεστώς ΦΠΑ (ανακτήσιμο ή όχι) Μη Ανακτήσιμος 
Αρμόδιος επικοινωνίας Ioannis Geranios
 Δικαιούχος (Δ3) Προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός 209.175,75
Κοινοτική Συνδρομή 156.881,81
Εθνική Συμμετοχή 52.293,94
Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου  Δημόσια 
Τραπεζικά Στοιχεία Κύριου Δικαιούχου (συμπληρώνεται μετά την έγκριση)

Στοιχεία Τράπεζας
IBAN GR2101104510000045100543722
Κωδικός SWIFT ETHNGRAA
Κύριος λογαριασμού ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
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  Δικαιούχος (Δ4) Λεπτομέρειες /401510702  

Επωνυμία Φορέα στα Ελληνικά ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επωνυμία Φορέα στην αρχική γλώσσα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διακριτικός Τίτλος  Αρκτικόλεξο KAPODISTRIAKI DEVELOPMENT S.A.- ORGANIZATION FOR LOCAL 
DEVELOPMENT

Κατηγορία Interreg Οργανισμοί δημοσίου δικαίου
Νομική Μορφή Άλλα ΝΠΙΔ Εποπτευόμενα από ΟΤΑ, εκτός Δημοσίου Τομέα
Νόμιμος Εκπρόσωπος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΕΒΗΣ
Θέση νόμιμου εκπροσώπου στον Φορέα ΔΙΥΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Διεύθυνση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΑΛΗΡΑΚΙ  49100  ΚΕΡΚΥΡΑ
Κωδικός NUTS III - Χώρα EL222 -Ελλάδα
Τηλέφωνο 2661034854 / 
e-mail info@kapodistriaki.gr Website https://www.kapodistriaki.gr
Δ.Ο.Υ. KERKIRAS
Α.Φ.Μ. 801870527
Καθεστώς ΦΠΑ (ανακτήσιμο ή όχι) Ανακτήσιμος 
Αρμόδιος επικοινωνίας Dalietos Spiros
 Δικαιούχος (Δ4) Προϋπολογισμός 

Συνολικός προϋπολογισμός 194.750,00
Κοινοτική Συνδρομή 146.062,50
Εθνική Συμμετοχή 48.687,50
Τύπος Εθνικού Αντισυμβαλλομένου  Δημόσια 
Τραπεζικά Στοιχεία Κύριου Δικαιούχου (συμπληρώνεται μετά την έγκριση)

Στοιχεία Τράπεζας
IBAN
Κωδικός SWIFT
Κύριος λογαριασμού
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ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 Management 04/06/2025 04/06/2027 107.120,15

2 Communication 04/06/2025 04/06/2027 103.637,70

3 Digital heritage impact assessment 04/06/2025 04/06/2026 89.516,22

4 Jointly developed training programme 04/12/2025 04/12/2026 351.756,10

5 International seminars and exhibitions 04/06/2026 04/06/2027 252.545,58

ΣΥΝΟΛΟ 904.575,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δαπάνες 
Προσωπικού Γενικά Έξοδα

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

Εξωτερική 
εμπειρο-

γνωμοσύνη & 
Υπηρεσίες

Εξοπλισμός Επενδύσεις / 
Υποδομή ΣΥΝΟΛΑ

ΠΕ 1 7.938,90 1.380,00 4.516,00 93.285,25 0,00 0,00 107.120,15

ΠΕ 2 22.643,70 2.847,00 3.157,00 74.990,00 0,00 0,00 103.637,70

ΠΕ 3 21.216,22 1.650,00 1.650,00 65.000,00 0,00 0,00 89.516,22

ΠΕ 4 53.591,70 5.444,70 5.444,70 275.275,00 12.000,00 0,00 351.756,10

ΠΕ 5 37.529,98 4.522,87 4.522,88 205.969,85 0,00 0,00 252.545,58

ΣΥΝΟΛΑ 142.920,50 15.844,57 19.290,58 714.520,10 12.000,00 0,00 904.575,75

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Άμεσες δαπάνες βάσει παραστατικών 842.168,10 842.168,10

Δαπάνες απλοποιημένου κόστους 62.407,65 62.407,65

ΣΥΝΟΛΑ 904.575,75 904.575,75

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

Π/Υ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ

Π/Υ ΣΧΟΛΙΑ

Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) 403.925,75 403.925,75  

Συμμετοχή φορέα  500.650,00 500.650,00  
ΣΥΝΟΛΑ 904.575,75 904.575,75
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ASSET BASILICATA - Azienda Speciale Sviluppo Economico e Territoriale della Basilicata - Azienda Speciale della Camera di commercio della Basilicata   

 Τίτλος Παραδοτέου Δαπάνες
Προσωπικού

Γενικά 
Έξοδα

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

Εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη 

& Υπηρεσίες
Εξοπλισμός Επενδύσεις 

/ Υποδομή ΣΥΝΟΛΑ

 ΠΕ1 Management

Π 1.2 Coordination and management 2.000,00 300,00 300,00 35.000,00 0,00 0,00 37.600,00

Π 1.4 Project Meetings 1.000,00 150,00 150,00 4.255,00 0,00 0,00 5.555,00

Π 1.5 Audits 0,00 0,00 0,00 4.245,00 0,00 0,00 4.245,00

 ΠΕ2 Communication

Π 2.3 Multilingual and promotional material 1.000,00 150,00 150,00 10.000,00 0,00 0,00 11.300,00

Π 2.4 Digital marketing campaign 2.000,00 300,00 300,00 5.000,00 0,00 0,00 7.600,00

Π 2.5 Final conference 5.700,00 855,00 855,00 10.190,00 0,00 0,00 17.600,00

 ΠΕ3 Digital heritage impact assessment

Π 3.1 Analysis of digital threats and challenges of 
UNESCO sites 1.500,00 225,00 225,00 5.000,00 0,00 0,00 6.950,00

Π 3.2 Collection of historical digital data and future 
forecasts 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

Π 3.3 Identification of digital impact assessment 
indicators 1.500,00 225,00 225,00 5.000,00 0,00 0,00 6.950,00

 ΠΕ4 Jointly developed training programme

Π 4.1 Technical-creative coordination of the training 
programme for four project sites 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00

Π 4.2 Identification, design, and development of 
content for four distinct training modules 7.500,00 1.125,00 1.125,00 1.550,00 0,00 0,00 11.300,00

Π 4.3 Establishment and management of the 
selection process 5.250,00 787,50 787,50 1.975,00 0,00 0,00 8.800,00

Π 4.4 Cross-border guidelines to promote 
cooperation among UNESCO sites key players 2.000,00 300,00 300,00 6.250,00 0,00 0,00 8.850,00

Π 4.5 Organization of the training program in each 
site 4.798,00 719,70 719,70 35.000,00 0,00 0,00 41.237,40
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 ΠΕ5 International seminars and exhibitions

Π 5.1 Organization of international seminars and 
conferences 8.080,00 1.212,00 1.212,00 13.396,00 0,00 0,00 23.900,00

Π 5.2 Exhibitions to showcase the digital initiatives 
implemented 8.320,00 1.248,00 1.248,00 32.634,10 0,00 0,00 43.450,10

ΣΥΝΟΛΟ 296.637,50

2. COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO   

 Τίτλος Παραδοτέου Δαπάνες
Προσωπικού

Γενικά 
Έξοδα

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

Εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη 

& Υπηρεσίες
Εξοπλισμός Επενδύσεις 

/ Υποδομή ΣΥΝΟΛΑ

 ΠΕ1 Management

Π 1.2 Coordination and management 1.000,00 150,00 150,00 14.000,00 0,00 0,00 15.300,00

Π 1.4 Project Meetings 500,00 75,00 75,00 3.205,00 0,00 0,00 3.855,00

Π 1.5 Audits 0,00 0,00 0,00 4.080,25 0,00 0,00 4.080,25

 ΠΕ2 Communication

Π 2.1 Communication plan and visual identity 500,00 75,00 75,00 13.800,00 0,00 0,00 14.450,00

Π 2.2 Online communication management 500,00 75,00 75,00 5.000,00 0,00 0,00 5.650,00

Π 2.3 Multilingual and promotional material 500,00 75,00 75,00 5.000,00 0,00 0,00 5.650,00

Π 2.4 Digital marketing campaign 500,00 75,00 75,00 5.000,00 0,00 0,00 5.650,00

 ΠΕ3 Digital heritage impact assessment

Π 3.1 Analysis of digital threats and challenges of 
UNESCO sites 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

Π 3.2 Collection of historical digital data and future 
forecasts 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

Π 3.3 Identification of digital impact assessment 
indicators 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

 ΠΕ4 Jointly developed training programme

Π 4.2 Identification, design, and development of 
content for four distinct training modules 1.000,00 150,00 150,00 10.000,00 0,00 0,00 11.300,00

Π 4.3 Establishment and management of the 
selection process 1.000,00 150,00 150,00 7.500,00 0,00 0,00 8.800,00
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Π 4.4 Cross-border guidelines to promote 
cooperation among UNESCO sites key players 1.000,00 150,00 150,00 6.250,00 0,00 0,00 7.550,00

Π 4.5 Organization of the training program in each 
site 1.000,00 150,00 150,00 40.000,00 0,00 0,00 41.300,00

 ΠΕ5 International seminars and exhibitions

Π 5.1 Organization of international seminars and 
conferences 1.000,00 150,00 150,00 20.000,00 0,00 0,00 21.300,00

Π 5.2 Exhibitions to showcase the digital initiatives 
implemented 1.000,00 150,00 150,00 38.927,25 0,00 0,00 40.227,25

ΣΥΝΟΛΟ 204.012,50

3. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ   

 Τίτλος Παραδοτέου Δαπάνες
Προσωπικού

Γενικά 
Έξοδα

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

Εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη 

& Υπηρεσίες
Εξοπλισμός Επενδύσεις 

/ Υποδομή ΣΥΝΟΛΑ

 ΠΕ1 Management

Π 1.2 Coordination and management 2.200,00 330,00 330,00 11.000,00 0,00 0,00 13.860,00

Π 1.4 Project Meetings 500,00 75,00 75,00 2.500,00 0,00 0,00 3.150,00

 ΠΕ2 Communication

Π 2.3 Multilingual and promotional material 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

Π 2.4 Digital marketing campaign 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

 ΠΕ3 Digital heritage impact assessment

Π 3.1 Analysis of digital threats and challenges of 
UNESCO sites 2.000,00 300,00 300,00 10.000,00 0,00 0,00 12.600,00

Π 3.2 Collection of historical digital data and future 
forecasts 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

Π 3.3 Identification of digital impact assessment 
indicators 1.000,00 150,00 150,00 5.000,00 0,00 0,00 6.300,00

 ΠΕ4 Jointly developed training programme

Π 4.2 Identification, design, and development of 
content for four distinct training modules 2.000,00 300,00 300,00 10.000,00 0,00 0,00 12.600,00

Π 4.3 Establishment and management of the 
selection process 1.500,00 225,00 225,00 7.500,00 0,00 0,00 9.450,00

Π 4.4 Cross-border guidelines to promote 
cooperation among UNESCO sites key players 1.250,00 187,50 187,50 6.250,00 0,00 0,00 7.875,00
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Π 4.5 Organization of the training program in each 
site 8.000,00 1.200,00 1.200,00 40.000,00 0,00 0,00 50.400,00

 ΠΕ5 International seminars and exhibitions

Π 5.1 Organization of international seminars and 
conferences 4.000,00 600,00 600,00 20.000,00 0,00 0,00 25.200,00

Π 5.2 Exhibitions to showcase the digital initiatives 
implemented 7.752,50 1.162,87 1.162,88 38.762,50 0,00 0,00 48.840,75

ΣΥΝΟΛΟ 209.175,75

4. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

 Τίτλος Παραδοτέου Δαπάνες
Προσωπικού

Γενικά 
Έξοδα

Δαπάνες 
ταξιδίων & 
διαμονής

Εξωτερική 
εμπειρογνωμοσύνη 

& Υπηρεσίες
Εξοπλισμός Επενδύσεις 

/ Υποδομή ΣΥΝΟΛΑ

 ΠΕ1 Management

Π 1.2 Coordination and management 438,90 300,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.738,90

Π 1.4 Project Meetings 300,00 0,00 3.436,00 3.000,00 0,00 0,00 6.736,00

 ΠΕ2 Communication

Π 2.1 Communication plan and visual identity 1.988,74 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.930,74

Π 2.2 Online communication management 1.988,74 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 3.988,74

Π 2.3 Multilingual and promotional material 1.988,74 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 5.988,74

Π 2.4 Digital marketing campaign 1.988,74 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 6.988,74

Π 2.5 Final conference 1.988,74 0,00 1.252,00 0,00 0,00 0,00 3.240,74

 ΠΕ3 Digital heritage impact assessment

Π 3.1 Analysis of digital threats and challenges of 
UNESCO sites 3.388,74 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.388,74

Π 3.2 Collection of historical digital data and future 
forecasts 3.388,74 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.388,74

Π 3.3 Identification of digital impact assessment 
indicators 3.438,74 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 8.438,74

 ΠΕ4 Jointly developed training programme

Π 4.1 Technical-creative coordination of the training 
programme for four project sites 3.438,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.438,74
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Π 4.2 Identification, design, and development of 
content for four distinct training modules 3.488,74 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 8.988,74

Π 4.3 Establishment and management of the 
selection process 3.488,74 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 9.988,74

Π 4.4 Cross-border guidelines to promote 
cooperation among UNESCO sites key players 3.438,74 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 9.438,74

Π 4.5 Organization of the training program in each 
site 3.438,74 0,00 0,00 30.000,00 12.000,00 0,00 45.438,74

 ΠΕ5 International seminars and exhibitions

Π 5.1 Organization of international seminars and 
conferences 3.688,74 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 18.688,74

Π 5.2 Exhibitions to showcase the digital initiatives 
implemented 3.688,74 0,00 0,00 27.250,00 0,00 0,00 30.938,74

ΣΥΝΟΛΟ 194.750,00
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Άξονας Προτεραιότητας: 1 - P1 - Enhanced cooperation for a more competitive and smarter GR-IT area

Ειδικός Στόχος:  RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

Κωδικός Τίτλος Μονάδα Μέτρησης Στόχος

RCO116 Λύσεις που αναπτύσσονται από κοινού Αριθμός 1

RCO84 Πιλοτικές δράσεις που αναπτύσσονται από 
κοινού και υλοποιούνται σε έργα Αριθμός 4

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Κωδικός Τίτλος Μονάδα Μέτρησης Στόχος

RCR104 Λύσεις που υιοθετούνται ή αναβαθμίζονται 
από οργανισμούς Αριθμός 1
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ΜΕΡΟΣ Ζ: ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην πρόταση είναι αληθή και ακριβή Ναι

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι:

Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

1 Το έργο (η πράξη) θα υλοποιηθεί σε συμφωνία με τη σχετική Κοινοτική και Εθνική 
νομοθεσία και τις πολιτικές των εμπλεκόμενων κρατών Ναι

2 Όλοι οι δικαιούχοι του εταιρικού σχήματος που χρηματοδοτούνται από το 
Πρόγραμμα είναι επιλέξιμοι φορείς όπως έχει οριστεί από το Πρόγραμμα Ναι

3 Οι πληροφορίες είναι ακριβείς και αληθείς κατά τη γνώση του επικεφαλής εταίρου Ναι

4 Ο προϋπολογισμός του έργου/της πράξης εμπίπτει στα όρια που αναφέρονται στην 
Πρόσκληση. Ναι

5
Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων σχετικά με την παρακολούθηση των τιμών 
στους δείκτες εκροών και αποτελέσματος που επιτυγχάνονται από την υλοποίηση 
της πράξης και τη δήλωσή τους στη ΔΑ δύο φορές το έτος.

Ναι

6

Είναι σε γνώση μου τα οριζόμενα και τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται στην 
ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και αναλαμβάνω τις υποχρεώσεις που απορρέουν όσον αφορά στην 
προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν θα 
υποβάλλω σε επεξεργασία ή/και περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση μου 
κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων μου και θα συμμορφώνομαι πλήρως προς τις
οδηγίες και υποχρεώσεις που θέτει ο «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»

Ναι

7

Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης όπως αυτές προκύπτουν από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαιώνω ότι η 
προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα 
αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων 
με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» που περιλαμβάνεται στην 
Πρόσκληση.

Ναι

8 Τα ισχύοντα νομιμοποιητικά έγγραφα όλων των δικαιούχων είναι πλήρη και έχουν 
αναρτηθεί στις σχετικές Καρτέλες Φορέων στο ΟΠΣ. Ναι

9 Έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Φορέα  στο ΟΠΣ όλων των δικαιούχων του έργου με 
τους πραγματικούς δικαιούχους.   Ναι

10

Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της υποβαλλόμενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στη 
Σύμβαση Χρηματοδότησης και στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης που παρατίθενται 
στην Πρόσκληση, και εφόσον αξιολογηθεί θετικά και χρηματοδοτηθεί από το 
Πρόγραμμα θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.

Ναι
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ΜΕΡΟΣ Η: ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ

Α/Α Κωδικός Κατηγορία / Όνομα Αρχείου Σχόλια

1 51950 pdf Συστήματος / TDP_6006391_id119791_APPR_00.pdf TDP_6006391_id119791_APPR_0
0

2 51950 pdf Συστήματος / TDP_6006391_id119791_SUB_92.pdf TDP_6006391_id119791_SUB_92

3 52265 Λοιπά έγγραφα / Financial Identification Form_ASSET-signed.pdf FIF LB

4 52265 Λοιπά έγγραφα / Financial Identification Form_ASSET-signed copia.
pdf FIF LB

5 52265 Λοιπά έγγραφα / Conto Corrente ASSET Basilicata - 
10_01_2020_16_02_24_1514_001.pdf Bank statement

6 52265 Λοιπά έγγραφα / IBAN COMPLETO DI NUOVA INTESTAZIONE.pdf Bank statement

Τεχνικό δελτίο Πράξης

ID Δελτίου Κατάσταση

119791 Εγκεκριμένο
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